

Tên Chủ đầu tư
Công ty TNHH Bất Động Sản
Bình Trưng Mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----
TP.HCM, ngày...08... tháng...8... năm 2024

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HẠ TẦNG KỸ THUẬT THEO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Hạng mục: Thi Công Đường Giao Thông, Thoát Nước Mưa, Thoát Nước Thải Và Kè
Dự án : Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm : Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

I. Đối tượng nghiệm thu:

- Đường giao thông, Hệ thống thoát nước mưa, Hệ thống thoát nước thải, Kè.

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Bất Động Sản Bình Trưng Mới

- Ông: Leang Leang Leang

Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Việt Hùng

Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

2. Đại diện Tư vấn giám sát : Công Ty CP Kiểm Định Xây dựng Sài Gòn 3 (SCQC3)

- Ông: Cao Văn Cường

Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Phúc Duy

Chức vụ: Giám sát Trưởng

- Ông : Nguyễn Phan Quốc Tuấn

Chức vụ: Giám sát hạ tầng

3. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Xây dựng Phạm Lê

- Ông: Lê Phong Nhã

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng

III. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

- Bắt đầu: 8 h. 00, ngày 08 tháng 8 năm 2024

- Kết thúc: 11 h. 30, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Tại: Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số 101023/HĐTC/BTM-PL ký ngày 10/10/2023;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt và phát hành thi công;
- Các Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu, thực tế thi công tại công trường.



Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành

V. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

STT	Hạng mục	Phần trăm hoàn thành
1	Thi công đường giao thông	 90%
2	Thi công vỉa hè	 100%
3	Thi công thoát nước mưa	 100%
4	Thi công thoát nước thải	 100%
5	Thi công kè	 100%

VI. Kết luận:

- Các Bên cùng xác nhận hạng mục “Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải và kè” cho Dự án đã được thi công đúng thiết kế, đảm bảo kỹ thuật - chất lượng và đạt khối lượng hoàn thành ghi tại mục V.

- Các Bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

VII. Đại diện các Bên ký tên:

1. Đại diện Chủ Đầu Tư:

- Nguyễn Viết Hùng :



2. Đại diện Đơn vị Tư vấn Giám sát:

- Nguyễn Phúc Duy:

- Nguyễn Phan Quốc Tuấn:

Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn 3 (SCQC3)



3. Đại diện Nhà thầu Thi công:

- Nguyễn Văn Thành:

Công ty TNHH Xây dựng Phạm Lê



Lê Phong Nhã

TRUNG GIAM ĐOC
CƠ QUAN CUNG